
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年第二批开办费

项目单位：郑州市第五十六高级中学（郑州市郑开示范高级中学）

主管部门：业务处室

2025 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

新建高中开办费

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

| | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
|----------|-------|--------|-------|-------|
| 年度资金总额： | 0.00 | 269.26 | 0.00 | 0.0% |
| 政府预算资金 | 0.00 | 269.26 | 0.00 | 0.0% |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

| | 情况说明 | 存在问题和改进措施 |
|----------|-------------------------------------|-----------|
| 安排科学性 | 完善办学条件，解决实际困难，确保学校正常运转 | |
| 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，因资金紧张，未及时支付成功。 | |
| 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用的情况 | |
| 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控 | |

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

完善学校基础设施建设，满足教学工作需求

2.项目年度绩效目标完成情况

完善学校基础设施建设，满足教学工作需求

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024年第二批开办费绩效自我评价结果为：总得分85分，属于“良”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

满足使用人数；合格率；设备采购及时率；满足基本教学需求；师生满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

因资金紧张，项目未及时支付成功。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

进一步加强资金管控，提前规划，认真调研。

2.对预算安排及执行情况的建议

始终贯彻“统筹兼顾、保证重点、勤俭节约”的原则。

3.对资金管理的建议

提高资金使用效率，保证资金合规合法使用。

4.对项目管理的建议

对项目的决策、预算、实施等进行全程监督管理，量化考核。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

| 自我评价评分附件表 | | | | | | | |
|-----------|-----------|----------|--------|-------|----|----|--------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 满足使用人数 | >1000人 | 1200人 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 合格率 | ≥95% | 95% | 15 | 15 | |
| | 时效指标 | 设备采购及时率 | ≥80% | 90% | 15 | 15 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足基本教学需求 | 基本满足 | 100% | 25 | 25 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | |
